

निविदा कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा

महाराष्ट्र शासन
शासन निर्णय-क्रमांक बीडीजी २००६/प्र.क्र.५५/इमारती २
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक :- ७/१/०८

वाचा :- १) शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक सीएटी

१२६५/११२७४७-१ बीआर -डी.दि.४/६/१९६६

२) शासन परिपत्रक पाटबंधारे विभाग क्रमांक एमडीआयएस

१०८४/११५०(२४१/८५)/एमपी (एडीएम) दि.३०/१०/१९८७

३) शासन निर्णय, सा.बां.वि.क्र. सीएटी १०९७/प्र.क्र.१३४/इमा.२

दि.३० सप्टेंबर १९९७.

४) शासन परिपत्रक, सा.बां.वि.क्र. सीएटी २००६/प्र.क्र.४७/इमा.२

दि.१२ मे २००६.

५) शासन निर्णय क्रमांक सीएटी १०/०६/प्रक्र.१३३/इमा-२

दिनांक २ नोव्हेंबर २००६

प्रस्तावना :- निविदा कार्यपध्दतीमध्ये पारदर्शकता यावी तसेच ई-गव्हर्नन्स, इंटरनेट तसेच संगणकाचा वापर करून कामाची गती वाढविण्याच्या दृष्टीने दि.१२ मे २००६ च्या शासन परिपत्रकामध्ये निविदा कार्यपध्दतीबाबत सुधारित सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तथापि प्रचलित कार्यपध्दतीमुळे तसेच निविदेबाबतची दैनंदिन कामे पार पाडताना क्षेत्रिय अधिका-यांना अडीअडचणी येत असून वरील परिपत्रकांचा व शासन निर्णयांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी क्षेत्रिय अधिका-यांकडून करण्यात आली. त्यानुसार या परिपत्रकावर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी दिनांक १३/२/२००७ रोजी आयोजित १४२ व्या मुख्य अभियंता परिषदेमध्ये या प्रकरणावर मुद्दा मांडण्यात आला. सदर परिषदेमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार व निर्णयानुसार शासनास शिफारशी करण्यात आल्या.

शासन निर्णय:-

मुख्य अभियंता परिषदेने केलेल्या शिफारशीनुसार निविदा कार्यपध्दतीमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

अ.क्र.	मुद्दा	प्रचलित कार्यपध्दती	सुधारित कार्यपध्दती
१	निविदापूर्व बैठक	निविदापूर्व बैठक ही को-या निविदा विक्रीच्या कमीत कमी १० दिवस अगोदर घेणे आवश्यक आहे. संदर्भ-शासन निर्णय, साबां.वि. क्रमांक सीएटी-१९९७/प्र.क्र.१३४/इमा-२ दिनांक ३०/९/१९९७	निविदापूर्व बैठक ही को-या निविदा विक्रीच्या कमीत कमी ७ दिवस अगोदर घेणे आवश्यक आहे.
२	सी.एस.डी. निर्गमित करणे	निविदा विक्रीच्या शेवटच्या दिनांकापूर्वी कमीत कमी १० दिवस अगोदर सी.एस.डी. निर्गमित करणे आवश्यक आहे. तसेच सी.एस.डी. हा निविदेचा भाग राहिल. संदर्भ-शासन परिपत्रक पाटबंधारे विभाग क्रमांक-एमडीआयएस-१०८४/११५० (२४१/८५) एमपी (एडीएम)	निविदापूर्व बैठकीनंतर ४ दिवसांच्या आत सी.एस.डी. निर्गमित करावी . तसेच सदर सी.एस.डी. हा निविदेचा भाग राहिल.


		दिनांक ३०/१०/१९८७	
३	निविदा स्वीकारणे	निविदा नमूने देण्याची शेवटची तारीख आणि निविदा स्वीकारण्याची व उघडण्याची तारीख यातील किमान वेळेचे अंतर संदर्भ-शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक सीएटी-१२६५/११२७४७-१ बीआर-डी, दि.४/६/१९६६	
		बांधकामाचा तपशील	वेळेचे अंतर
		१) ज्यांच्या निविदेची स्विकृती अधीक्षक अभियंता व त्याहून खालच्या दर्जा चे अधिकारी यांच्या सक्षम अधिकार क्षेत्रात येते अशा सर्व बांधकामांसाठी	४ दिवस ३ दिवस
		२) ज्यांच्या निविदेची स्विकृती मुख्य अभियंता यांच्या अधिकार क्षेत्रात येते अशा इतर बांधकामांसाठी	७ दिवस ३ दिवस

अधिका-यांनी वर नमूद केल्याप्रमाणे सुधारित कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करावी.

सदर शासन निर्णय जलसंपदा विभागाच्या सहमतीने व आंतरवित्तिय सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

(सदर शासन निर्णय शासनाच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक (२००८०११०११२१४२००१) असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,


(वि.स.रघोजीवार)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

मा.मंत्री सा.बां.यांचे खाजगी सचिव
मा.मंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव
मा.राज्य मंत्री, (सा.बां.) यांचे खाजगी सचिव
मा.राज्य मंत्री, (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव
सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक ,सा.बां.वि.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक ,सा.बां.वि.
जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२.
सर्व मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, जलसंपदा प्रा.विभाग.
सर्व अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,जलसंपदा मंडळ
सर्व कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक विभाग व जिल्हा परिषद. व जलसंपदा विभाग.